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Реферат 
Главная задача календарного планирования – это составление графиков выполнения работ, которые будут удовлетворять всем необхо-
димым ограничениям. 
При классическом подходе к расчету календарного плана сперва определяются продолжительности отдельных работ и на основе их вы-
полняется расчет самого календарного плана, в результате которого определяется общая продолжительность выполнения комплекса работ. 
Затем выполняется корректировка. 
В данной статье предлагается решение обратной задачи календарного планирования. Уже зная общую заданную продолжительность вы-
полнения комплекса работ, определяется продолжительность отдельных работ. И в результате расчета получается календарный план с тре-
буемым сроком строительства и не требующий корректировки по временным параметрам. 
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DIRECT AND REVERSE SCHEDULING TASKS 
 
P. M. Kuzmich, E. S. Milashuk 
Abstract 
The main task of calendar planning is to create work schedules that will meet all the necessary restrictions. 
In the classical approach to calculating the schedule, the duration of individual works is first determined and the schedule is calculated, which de-
termines the total duration of the work. Then the calendar plan is adjusted by time. 
This article offers a solution to the inverse problem of calendar planning. Already knowing the total set duration of the complex of works, the dura-
tion of individual works is determined. And, as a result of the calculation, a calendar plan is obtained with the required construction period and does not 
require adjustments for time parameters. 
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Введение 
Организация строительного производства должна обеспечивать 
целенаправленность всех организационных, технических, проектно-
конструкторских и технологических решений на достижение конечно-
го результата – ввода в эксплуатацию объекта в установленные 
сроки с требуемым качеством при обеспечении экономии матери-
альных и энергетических ресурсов [1]. 
Строительство каждого объекта должно осуществляться на ос-
нове предварительно разработанных проектов организации строи-
тельства и производства работ, решений по организации строитель-
ства и технологии производства работ. 
При организации строительного производства должны быть 
обеспечены: 
• согласованная работа всех участников строительства объекта с 
координацией их деятельности генеральным подрядчиком, ре-
шения которого по вопросам, связанным с организацией выпол-
нения работ, являются обязательными для всех участников 
строительства, независимо от их ведомственной подчиненности; 
• комплектная поставка материальных ресурсов; 
• возведение зданий, сооружений и их частей индустриальными 
методами на основе широкого применения комплектно постав-
ляемых конструкций, материалов, изделий и оборудования; 
• применение передовых технологий и организации выполнения 
строительно-монтажных работ, обеспечивающих снижение ма-
териальных и энергетических затрат; 
• выполнение строительных, монтажных и специальных строи-
тельных работ с соблюдением технологической последователь-
ности возведения объекта, технически обоснованного их совме-
щения с учетом безопасного производства работ; 
• обеспечение требуемого качества, высокой культуры строитель-
ства, соблюдения правил безопасности труда и требований по 
охране окружающей среды. 
В процессе строительства объектов должно быть обеспечено 
соблюдение требований проектной документации и ТНПА всеми 
участниками строительства. 
Документация по организации строительства и производству ра-
бот включает проекты организации строительства новых, рекон-
струкции и ремонта действующих объектов (раздел «Организация 
строительства» в составе обоснования инвестирования строитель-
ства, архитектурного проекта или строительного проекта) и проекты 
производства работ, разрабатываемые подрядной организацией на 
основании архитектурного либо строительного проекта.  
Запрещается производство строительно-монтажных работ без 
утвержденных проектов организации строительства и проектов про-
изводства работ. 
Одной из важнейших составляющих частей проекта организации 
строительства и проекта производства работ [1] является календар-
ный план, в котором устанавливаются последовательность и сроки 
выполнения работ с максимально возможным их совмещением, а 
также нормативное время работы строительных машин, определя-
ется потребность в трудовых ресурсах и средствах механизации, 
выделяются этапы и комплексы работ, выполняемые бригадами, и 
определяется их количественный, профессиональный и квалифика-
ционный состав. 
В данной статье рассматривается методика составления кален-
дарного плана, изначально ориентированная на достижение главно-
го условия – заданной (директивной) общей продолжительности. 
 
Основная часть 
Календарный план – проектно-технологический документ, кото-
рый определяет последовательность и сроки выполнения отдельных 
работ, устанавливает их технологическую взаимосвязь в соответ-
ствии с характером и объемом строительно-монтажных работ, по-
требность в материальных, технических, трудовых, финансовых и 
других ресурсах, необходимых для строительства. 
Основная задача планирования состоит в составлении таких 
графиков выполнения работ, которые удовлетворяют всем имею-
щимся ограничениям. В календарном графике необходимо преду-
смотреть порядок использования всех необходимых ресурсов. 
Календарные планы являются основным элементом в составе 
организационно-технологической документации. В составе проекта 
организации строительства по графику предусмотрено строитель-
ство всех объектов на территории площадки. В проекте производ-
ства работ календарный план разрабатывают на возведение от-
дельного объекта, выполнение комплекса работ. 
Вестник Брестского государственного технического университета. 2020. №3 
Экономика 
doi.org/10.36773/1818-1212-2020-121-3-46-48 
47 
Календарные планы в составе проекта производства работ 
охватывают весь комплекс работ по возведению объекта, начиная с 
подготовительных и заканчивая пусконаладочными работами, про-
ведением испытаний систем водоснабжения, водоотведения и т. д. 
Календарные планы разрабатывают по принципам поточной ор-
ганизации работ, учитывают требования технических условий на 
производство работ. На основании календарного плана определяют 
общую продолжительность строительства, потребность основных 
ресурсов, сроки по поставке оборудования, выполняется оператив-
ное управление в ходе строительства.  
Календарный план является руководящим документом при про-
изводстве работ и средством контроля за ходом их исполнения. 
Календарное планирование занимает особое место в комплексе 
задач планирования и управления строительством. Это связано преж-
де всего с той ролью, которую в силу специфики строительного произ-
водства играет сбалансирование во времени и координация деятель-
ности многочисленных участников производственного процесса. 
Основная задача календарного планирования состоит в состав-
лении таких расписаний выполнения работ, которые удовлетворяют 
всем ограничениям, отражающим в технологических моделях строи-
тельства объектов взаимоувязку, сроки интенсивности ведения ра-
бот, а также рациональный порядок использования ресурсов. 
Если заранее сформулирован критерий качества календарного 
плана (скажем, минимальная продолжительность возведения объек-
та или максимальная равномерность использования бригад рабочих 
и строительных машин), то наилучшим считается календарный план, 
оптимальный по этому критерию. 
В основу календарных планов закладывается научно обосно-
ванная организация взаимодействия всех участников строительства 
и нормализационная технология производства работ, разработка 
которых осуществляется путем построения тех или иных организа-
ционно-технологических моделей строительного производства. При 
этом независимо от способа моделирования в календарных планах 
должны предусматриваться поточные методы организации произ-
водства, обеспечивающие наиболее рациональное и равномерное 
потребление ресурсов и непрерывный выпуск строительной продук-
ции в нормативные или директивные сроки. 
Исходными данными для разработки календарного плана явля-
ются рабочие чертежи, данные строительных изысканий, сведения о 
ресурсном обеспечении и нормативные (директивные) сроки строи-
тельства. При составлении календарных планов предусматриваются 
применение передовых технологий производства работ; выполнение 
строительства поточным методом с максимальной совмещенностью 
работ, равномерной загрузкой основных исполнителей и равномер-
ным потреблением ресурсов; выполнение требований технических 
условий и правил техники безопасности. 
Традиционные подходы предусматривают следующий порядок 
(последовательность) разработки календарных планов [2]: 
1. Составляется перечень (номенклатура) работ. 
2. В соответствии с ним по каждому виду работ определяются их 
объемы. 
3. Производится выбор методов производства основных работ и 
ведущих машин. 
4. Рассчитывается нормативная машино- и трудоемкость. 
5. Определяется состав бригад и звеньев. 
6. Выявляется технологическая последовательность выполнения 
работ. 
7. Устанавливается сменность работ. 
8. Определяется продолжительность отдельных работ и их сов-
мещение между собой, одновременно с этим корректируется 
число исполнителей и сменность. 
9. Сопоставляют расчетную продолжительность с нормативной и 
вводят необходимые поправки. 
Однако в большинстве случаев задача состоит в том, что основ-
ным требованием при календарном планировании ставится ограни-
чение в безусловном обеспечении общей продолжительности строи-
тельства. Поэтому при таком подходе к составлению и расчету вре-
менных параметров календарного плана сперва определяются про-
должительности отдельных работ и на основе их выполняется рас-
чет самого календарного плана, в результате которого определяется 
общая продолжительность выполнения комплекса работ. Затем 
полученную продолжительность сравнивают с нормативной или 
заданной, и если она оказалась больше, то осуществляется коррек-
тировка календарного плана по времени, которая включает в себя, 
как правило, корректировку продолжительности отдельных работ. 
При решении обратной задачи календарного планирования рас-
чет предлагается вести от обратного. Зная общую заданную (норма-
тивную) продолжительность выполнения комплекса работ, опреде-
лить продолжительность отдельных работ. И, в результате расчета, 
получается календарный план с требуемым сроком строительства и 
не требующий корректировки по временным параметрам. Рассмот-
рим подробнее суть данного метода расчета календарных планов. 
Постановка обратной задачи календарного планирования: 
Имеется конечное множество работ N (n1, n2,…, nn), связан-
ных в сеть условиями технологии. Задана общая продолжительность 
работ задТ . Необходимо найти продолжительности работ (t1, 
t2,…, tn) таким образом, чтобы общая продолжительность работ 
( it∑  на критическом пути) соответствовала условию: 
 
=
≤∑
1
n
кр
задi
i
t Т , (1) 
то есть общая продолжительность выполнения работ по календар-
ному плану должна быть равна или меньше заданной (нормативной) 
продолжительности. 
Рассмотрим последовательность расчетов при решении обрат-
ной задачи календарного планирования: 
1. Составляется организационно-технологическая модель кален-
дарного плана (в форме сетевого графика). 
2. Первоначально принимаем продолжительности всех работ рав-
ной 1. 
3. 1it = . 
4. Выполняем расчет временных параметров сетевой модели, в 
результате чего определяем 0
1
n
кр
i
i
T t
=
=∑ . 
5. Определяем новые продолжительности работ. Для этого приме-
ним коэффициент изменения продолжительность работ, кото-
рый определяется по формуле: 
 
1 зад
р
Тk Q= ∑
, (2) 
где Тзад – заданная (нормативная) продолжительность выполнения 
комплекса работ; 
рQ∑  – сумма параметров (трудоемкости, машиноемкости и 
т. п.) работ исходной сетевой модели. 
Тогда новая продолжительность работ определяется путем пе-
ремножения исходных параметров работ на коэффициент измене-
ния продолжительность работ: 
 
' 1
i рt Q k= ⋅ . (3) 
1. Выполняем расчет календарного плана с новыми продолжи-
тельностями работ, в результате чего получаем новую продол-
жительность выполнения комплекса работ (Т1). 
2. Сравниваем полученную в результате расчета продолжитель-
ность (Т1) с заданной. Если расчетная продолжительность сов-
падает с заданной (нормативной), то задача решена и все полу-
ченные продолжительности работ являются окончательными. 
Если заданная продолжительность выполнения работ больше 
полученной, значит расчет не завершен и окончательная про-
должительность каждой их работ еще не определена. Тогда пе-
реходим к следующему пункту алгоритма.  
3. Выполняем корректировку продолжительностей работ с учетом 
коэффициента «масштаба», который рассчитывается по формуле 4: 
 
1
задТК
Т
= . (4) 
Корректируем продолжительности работ с учетом рассчитанного 
коэффициента: 
 
'' '
i it t К= ⋅ . (5) 
1. Выполняем расчет сетевого графика с откорректированными 
продолжительностями работ, в результате чего получаем изме-
ненную продолжительность выполнения комплекса работ (Т2). 
2. На данном шаге расчета возвращаемся к пункту 5 данного алго-
ритма. 
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Рассмотрим пример расчета сетевой модели, представленной на 
рисунке 1 в соответствии с предложенным алгоритмом. Под работами 
указаны параметры работ (трудоемкость, машиноемкость и т. д.). За-
данная продолжительность выполнения работ (Тзад) составляет 20 
дней. Необходимо определить продолжительность каждой работы.  
1. Составляем организационно-технологическую модель кален-
дарного плана (рисунок 1). 
 
Рисунок 1 – Исходная сетевая модель 
 
2. Принимаем продолжительность всех работ равной 1. 
3. Выполняем расчет секторным методом полученной сетевой 
модели (рисунок 2). В результате получили 0 5Т =  дн. 
 
Рисунок 2 – Первый этап расчета сетевой модели 
 
4. Определяем новые продолжительности работ. Для этого приме-
ним коэффициент изменения продолжительность работ, кото-
рый определяется по формуле (2): 
1 20 0,384615385
52
k = = , 
где 4 7 6 4 2 9 7 5 8 52рQ = + + + + + + + + =∑ . 
Определяем новые продолжительности работ путем перемно-
жения исходных параметров работ на коэффициент изменения про-
должительности работ (формула (3)): 
'
1 2 4 0,384615385 1,54t − = ⋅ = дн; 
'
2 3 6 0,384615385 2,31t − = ⋅ = дн; 
'
2 4 7 0,384615385 2,69t − = ⋅ = дн; 
'
3 5 4 0,384615385 1,54t − = ⋅ = дн; 
'
6 4 2 0,384615385 0,77t − = ⋅ = дн; 
'
6 7 9 0,384615385 3,46t − = ⋅ = дн; 
'
7 8 7 0,384615385 2,69t − = ⋅ = дн; 
'
6 9 5 0,384615385 1,92t − = ⋅ = дн; 
'
9 10 8 0,384615385 3,08t − = ⋅ = дн. 
5. Переносим полученные данные на сетевую модель и выполняем 
ее расчет (рисунок 3). В результате получили 1 11,15Т = дн. 
 
Рисунок 3 – Второй этап расчета сетевой модели 
 
6. Сравниваем полученную продолжительность с заданной: 
Т1 = 11,15 дн. < Тзад = 20 дн. 
Так как рассчитанная продолжительность получилась меньше 
заданной, расчет не завершен. 
7. Определяем коэффициент «масштаба» по формуле (4): 
20 1,79372197
11,15
K = = . 
Корректируем продолжительности работ с учетом рассчитанного 
коэффициента по формуле (5): 
''
1 2 1,54 1,79372197 2,76t − = ⋅ = дн; 
''
2 3 2,31 1,79372197 4,14t − = ⋅ = дн; 
''
2 4 2,69 1,79372197 4,83t − = ⋅ = дн; 
''
3 5 1,54 1,79372197 2,76t − = ⋅ = дн; 
''
4 6 0,77 1,79372197 1,38t − = ⋅ = дн; 
''
6 7 3,46 1,79372197 6,21t − = ⋅ = дн; 
''
7 8 2,69 1,79372197 4,82t − = ⋅ = дн; 
''
6 9 1,92 1,79372197 3,44t − = ⋅ = дн; 
''
9 10 3,08 1,79372197 5,52t − = ⋅ = дн. 
8. Полученные данные переносим на сетевую модель и опять вы-
полняем ее расчет (рисунок 4). 
 
Рисунок 4 – Окончательный расчет сетевой модели 
 
Общая продолжительность выполнения работ составила 20 дней 
(Т=20=Тзад), что равно изначально заданной (нормативной) продол-
жительности строительства. Следовательно, это окончательный вари-
ант календарного плана и дальнейшие его корректировки не требуются. 
В случае, когда полученная на данном этапе расчета продолжи-
тельность не совпадает с заданной, выполняется дальнейшая кор-
ректировка продолжительностей работ по той же методике, до тех 
пор, пока погрешность не будет превышать 5% от заданной (норма-
тивной) продолжительности. 
 
Заключение 
Таким образом, при использовании предложенного метода рас-
чета календарных планов строительства получаются календарные 
планы, не требующие корректировки по времени, что значительно 
сокращает и упрощает процесс их разработки, а значит, и сокращает 
время на проектирование. 
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